

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАПОУ «Чебоксарский
 техникум ТрансСтройТех»
 Минобразования Чувашии
 А.Е. Атамов



**Дорожная карта реализации проекта
 на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Чувашская Республика

Наименование образовательной организации: ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Организационные мероприятия					
1	Разработка и утверждение положения о мастерских Малярные и декоративные работы, Производство мебели, Столярное дело, Геодезия, Электромонтаж	Локальный нормативный акт об утверждении положения о мастерской.	Январь	Февраль	Перепелкина З.Ю. Титова Л.В.
2	Подготовка предложений по внедрению в штатное расписание новой структуры Мастерская	Внесение изменений в штатное расписание	Январь	Февраль	Перепелкина З.Ю. Титова Л.В.
3	Разработка плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО	План использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО: - не менее 30 процентов рабочего времени; - не менее 75 процентов рабочего времени	Март	Апрель	Борисова И.А. Шашков В.Г. Кадукова З.А. Душина В.Л. Богданов О.А.
4	Организация повышения квалификации заведующих мастерских	Заявка на повышение квалификации в Академию Ворлдскиллс	Апрель	Апрель	Борисова И.А.
5	Исполнение порядка и форм отчетности за исполнением субсидий	Своевременная сдача отчетности	Апрель	Декабрь	Шуканов Р.А. Перепелкина З.Ю. Ярайкина Н.А. Борисова И.А. Захарова В.Г.
6	Формирование и размещение на сайте раздела о выполняемых мероприятиях по обеспечению соответствия материально-	Подготовка и размещение на сайте информационных материалов о целях создания современных мастерских	Апрель	Декабрь	Шуканов Р.А. Перепелкина З.Ю.

	технической базы современным требованиям				
7	Взаимодействие с куратором проекта, участие в вебинарах и совещаниях	Деловая переписка	Апрель	Декабрь	Шуканов Р.А. Перепелкина З.Ю.
Мастерская № 1: <i>Малярные и декоративные работы</i>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Анализ и определение требований и технических характеристик оборудования согласно инфраструктурным листам Ворлдскиллс	Разработка технических характеристик	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.1.2.	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.1.3.	Проведение закупочной процедуры на закупку оборудования	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.1.4.	Поставка оборудования на объекты	Контроль поставки	Февраль	Май	Борисова И.А. Ярайкина Н.А.
1.1.5.	Постановка на бухгалтерский учет	Приемка оборудования	Май	Июнь	Ярайкина Н.А.
1.1.6.	Монтаж оборудования	Установка	Июнь	Июль	Шуканов Р.А. Борисова И.А. Захарова В.Г. Перепелкина З.Ю.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Анализ и определение требований и технических характеристик оборудования согласно инфраструктурным листам Ворлдскиллс	Разработка технических характеристик	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.2.2	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.2.3.	Проведение закупочной процедуры на закупку оборудования	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.2.4.	Поставка оборудования на объекты	Контроль поставки	Февраль	Май	Борисова И.А. Ярайкина Н.А.
1.2.5.	Постановка на бухгалтерский учет	Приемка оборудования	Май	Июнь	Ярайкина Н.А.
1.2.6.	Монтаж оборудования	Установка	Июнь	Июль	Шуканов Р.А. Борисова И.А. Захарова В.Г.

					Перепелкина З.Ю.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Анализ и определение требований и технических характеристик программного обеспечения и материалов согласно инфраструктурным листам Ворлдскиллс	Разработка технических характеристик	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.3.2	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.3.3.	Проведение закупочной процедуры на закупку программного обеспечения и материалов	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.3.4.	Поставка оборудования на объекты	Контроль поставки	Февраль	Май	Борисова И.А. Ярайкина Н.А.
1.3.5.	Постановка на бухгалтерский учет	Приемка оборудования	Май	Июнь	Ярайкина Н.А.
1.3.6.	Установка программного обеспечения	Установка	Июнь	Июль	Филиппов В.И.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка технического задания, запросов сметной документации на выполнение ремонтных работ	Техническое задание, сметная документация	Февраль	Май	Захарова В.Г.
1.4.2	Освобождение планируемых помещений от имеющегося оборудования	Подготовка площадей	Февраль	Май	Захарова В.Г. Борисова И.А.
1.4.3.	Проведение закупочной процедуры на выполнение ремонтных работ	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.4.4.	Разработка требований, проектов и проведение брендирования мастерских	Дизайн-проекты	Февраль	Май	Захарова В.Г. Перепелкина З.Ю.
1.4.5.	Организация проведения ремонтных работ с учетом требований брендбука	Ремонтные работы	Февраль	Май	Захарова В.Г. Борисова И.А.
1.4.6.	Подготовка технического задания, запрос сметной документации и коммерческих предложений на закупку мебели	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Апрель	Июнь	Захарова В.Г. Перепелкина З.Ю.
1.4.7.	Проведение закупочной процедуры на приобретение мебели	Размещение и работа на сайте по закупкам	Апрель	Июнь	Мизгирева З.А.
1.4.8.	Расстановка макетов, приобретение, изготовление и монтаж табличек, указателей, баннеров согласно брендбуку Ворлдскиллс	Монтаж, расстановка	Апрель	Июнь	Захарова В.Г. Борисова И.А.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					

2.1.	Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ	Организация образовательного процесса на основе сетевого взаимодействия	Июль	Октябрь	Шуканов Р.А. Перепелкина З.Ю. Кадукова З.А.
2.2.	Внедрение системы СЭО 3.5. по профессиям 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ	Разработанные электронные учебно-методические комплексы на основе системы электронного обучения СЭО 3,5 Академия-Медиа	Апрель	Июль	Филиппова А.Ю. Кадукова З.А. Васильева З.В.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация и проведение демонстрационного экзамена по компетенциям Малярные и декоративные работы	Аттестат центров проведения демонстрационных экзаменов по компетенциям Малярные и декоративные работы; Доля обучающихся, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена – не менее 25 процентов	Сентябрь	Декабрь	Борисова И.А. Перепелкина З.Ю. Кадукова З.А.
3.2.	Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия	Результаты чемпионатов WSR	Февраль	Март	Борисова И.А. Кадукова З.А.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка программ профессионального обучения: маляр строительный (переработанные с учетом закупаемого оборудования)	Разработанные программы профессионального обучения: маляр строительный	Апрель	Июль	Перепелкина З.Ю. Фомирякова Н.А. Кадукова З.А.
4.2.	Разработка программ повышения квалификации Маляр строительный	Разработанные программы повышения квалификации Маляр строительный.	Апрель	Июль	Перепелкина З.Ю. Фомирякова Н.А. Кадукова З.А.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ совершенствования педагогической компетентности по компетенции Малярные и декоративные работы	Программы совершенствования педагогической компетентности по компетенции Малярные и декоративные работы	Апрель	Июль	Перепелкина З.Ю. Фомирякова Н.А. Кадукова З.А.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Прохождение курсов повышения квалификации	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-	Апрель	Июль	Кадукова З.А.

		технической базы мастерских по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия; Сертификация экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена			
Мастерская № 2: Столярное дело					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Анализ и определение требований и технических характеристик оборудования согласно инфраструктурным листам Ворлдскиллс	Разработка технических характеристик	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.1.2.	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.1.3.	Проведение закупочной процедуры на закупку оборудования	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.1.4.	Поставка оборудования на объекты	Контроль поставки	Февраль	Май	Борисова И.А. Ярайкина Н.А.
1.1.5.	Постановка на бухгалтерский учет	Приемка оборудования	Май	Июнь	Ярайкина Н.А.
1.1.6.	Монтаж оборудования	Установка	Июнь	Июль	Шуканов Р.А. Борисова И.А. Захарова В.Г. Перепелкина З.Ю.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Анализ и определение требований и технических характеристик оборудования согласно инфраструктурным листам Ворлдскиллс	Разработка технических характеристик	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.2.2.	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.2.3.	Проведение закупочной процедуры на закупку оборудования	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.2.4.	Поставка оборудования на объекты	Контроль поставки	Февраль	Май	Борисова И.А. Ярайкина Н.А.
1.2.5.	Постановка на бухгалтерский учет	Приемка оборудования	Май	Июнь	Ярайкина Н.А.
1.2.6.	Монтаж оборудования	Установка	Июнь	Июль	Шуканов Р.А. Борисова И.А. Захарова В.Г.

					Перепелкина З.Ю.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Анализ и определение требований и технических характеристик программного обеспечения и материалов согласно инфраструктурным листам Ворлдскиллс	Разработка технических характеристик	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.3.2	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.3.3.	Проведение закупочной процедуры на закупку программного обеспечения и материалов	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.3.4.	Поставка оборудования на объекты	Контроль поставки	Февраль	Май	Борисова И.А. Ярайкина Н.А.
1.3.5.	Постановка на бухгалтерский учет	Приемка оборудования	Май	Июнь	Ярайкина Н.А.
1.3.6.	Установка программного обеспечения	Установка	Июнь	Июль	Филиппов В.И.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка технического задания, запросов сметной документации на выполнение ремонтных работ	Техническое задание, сметная документация	Февраль	Май	Захарова В.Г.
1.4.2	Освобождение планируемых помещений от имеющегося оборудования	Подготовка площадей	Февраль	Май	Захарова В.Г. Борисова И.А.
1.4.3.	Проведение закупочной процедуры на выполнение ремонтных работ	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.4.4.	Разработка требований, проектов и проведение брендирования мастерских	Дизайн-проекты	Февраль	Май	Шуканов Р.А. Захарова В.Г. Перепелкина З.Ю.
1.4.5.	Организация проведения ремонтных работ с учетом требований брендбука	Ремонтные работы	Февраль	Май	Захарова В.Г. Борисова И.А.
1.4.6.	Подготовка технического задания, запрос сметной документации и коммерческих предложений на закупку мебели	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Апрель	Июнь	Захарова В.Г. Перепелкина З.Ю.
1.4.7.	Проведение закупочной процедуры на приобретение мебели	Размещение и работа на сайте по закупкам	Апрель	Июнь	Мизгирева З.А.
1.4.8.	Расстановка макетов, приобретение, изготовление и монтаж табличек, указателей, баннеров согласно брендбуку Ворлдскиллс	Монтаж, расстановка	Апрель	Июнь	Захарова В.Г. Борисова И.А.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					

2.1.	Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ	Организация образовательного процесса на основе сетевого взаимодействия	Июль	Октябрь	Шуканов Р.А. Перепелкина З.Ю. Шашков В.Г.
2.2.	Внедрение системы СЭО 3.5. по профессиям 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ	Разработанные электронные учебно-методические комплексы на основе системы электронного обучения СЭО 3,5 Академия-Медиа	Апрель	Июль	Филиппова А.Ю. Шашков В.Г. Федорова Т.П.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация и проведение демонстрационного экзамена по компетенциям Столярное дело	Аттестат центров проведения демонстрационных экзаменов по компетенциям Столярное дело. Доля обучающихся, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена – не менее 25 процентов	Сентябрь	Декабрь	Борисова И.А. Перепелкина З.Ю. Шашков В.Г.
3.2.	Сертификация специализированного центра компетенций Столярное дело	Аттестат специализированного центра компетенций Столярное дело	Октябрь	Декабрь	Шуканов Р.А. Борисова И.А. Перепелкина З.Ю. Шашков В.Г.
3.3.	Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия	Результаты чемпионатов WSR	Февраль	Март	Борисова И.А. Шашков В.Г.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка программ профессионального обучения: паркетчик (новые программы), станочник деревообрабатывающих станков, столяр, плотник (переработанные с учетом закупаемого оборудования)	Разработанные программы профессионального обучения: паркетчик, станочник деревообрабатывающих станков	Апрель	Июль	Перепелкина З.Ю. Фомирякова Н.А. Кадукова З.А.
4.2.	Разработка программ повышения квалификации Станочник деревообрабатывающих станков, Столяр строительный, Плотник	Разработанные программы повышения квалификации Станочник деревообрабатывающих станков, Столяр строительный, Плотник	Апрель	Июль	Перепелкина З.Ю. Фомирякова Н.А. Шашков В.Г.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ совершенствования педагогической компетентности по компетенциям Столярное дело в рамках сетевого взаимодействия	Программы совершенствования педагогической компетентности по компетенциям Столярное дело	Апрель	Июль	Перепелкина З.Ю. Фомирякова Н.А. Шашков В.Г.

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия; Сертификация экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Апрель	Июль	Шашков В.Г.
Мастерская № 3: Производство мебели					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Анализ и определение требований и технических характеристик оборудования согласно инфраструктурным листам Ворлдскиллс	Разработка технических характеристик	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.1.2.	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.1.3.	Проведение закупочной процедуры на закупку оборудования	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.1.4.	Поставка оборудования на объекты	Контроль поставки	Февраль	Май	Борисова И.А. Ярайкина Н.А.
1.1.5.	Постановка на бухгалтерский учет	Приемка оборудования	Май	Июнь	Ярайкина Н.А.
1.1.6.	Монтаж оборудования	Установка	Июнь	Июль	Шуканов Р.А. Борисова И.А. Захарова В.Г. Перепелкина З.Ю.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Анализ и определение требований и технических характеристик оборудования согласно инфраструктурным листам Ворлдскиллс	Разработка технических характеристик	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.2.2.	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.2.3.	Проведение закупочной процедуры на закупку оборудования	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.2.4.	Поставка оборудования на объекты	Контроль поставки	Февраль	Май	Борисова И.А. Ярайкина Н.А.

1.2.5.	Постановка на бухгалтерский учет	Приемка оборудования	Май	Июнь	Ярайкина Н.А.
1.2.6.	Монтаж оборудования	Установка	Июнь	Июль	Шуканов Р.А. Борисова И.А. Захарова В.Г. Перепелкина З.Ю.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Анализ и определение требований и технических характеристик программного обеспечения и материалов согласно инфраструктурным листам Ворлдскиллс	Разработка технических характеристик	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.3.2	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.3.3.	Проведение закупочной процедуры на закупку программного обеспечения и материалов	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.3.4.	Поставка оборудования на объекты	Контроль поставки	Февраль	Май	Борисова И.А. Ярайкина Н.А.
1.3.5.	Постановка на бухгалтерский учет	Приемка оборудования	Май	Июнь	Ярайкина Н.А.
1.3.6.	Установка программного обеспечения	Установка	Июнь	Июль	Филиппов В.И.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка технического задания, запросов сметной документации на выполнение ремонтных работ	Техническое задание, сметная документация	Февраль	Май	Захарова В.Г.
1.4.2	Освобождение планируемых помещений от имеющегося оборудования	Подготовка площадей	Февраль	Май	Захарова В.Г. Борисова И.А.
1.4.3.	Проведение закупочной процедуры на выполнение ремонтных работ	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.4.4.	Разработка требований, проектов и проведение брендинга мастерских	Дизайн-проекты	Февраль	Май	Шуканов Р.А. Захарова В.Г. Перепелкина З.Ю.
1.4.5.	Организация проведения ремонтных работ с учетом требований брендбука	Ремонтные работы	Февраль	Май	Захарова В.Г. Борисова И.А.
1.4.6.	Подготовка технического задания, запрос сметной документации и коммерческих предложений на закупку мебели	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Апрель	Июнь	Захарова В.Г. Перепелкина З.Ю.
1.4.7.	Проведение закупочной процедуры на приобретение мебели	Размещение и работа на сайте по закупкам	Апрель	Июнь	Мизгирева З.А.
1.4.8.	Расстановка макетов, приобретение, изготовление и монтаж табличек,	Монтаж, расстановка	Апрель	Июнь	Захарова В.Г. Борисова И.А.

	указателей, баннеров согласно брендбуку Ворлдскиллс				
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.2.	Внедрение системы СЭО 3.5. 35.02.03 Технология деревообработки	Разработанные электронные учебно-методические комплексы на основе системы электронного обучения СЭО 3,5 Академия-Медиа	Апрель	Июль	Филиппова А.Ю. Грачев Е.А.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация и проведение демонстрационного экзамена	Аттестат центров проведения демонстрационных экзаменов по компетенциям	Сентябрь	Декабрь	Борисова И.А. Перепелкина З.Ю. Грачев Е.А.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка программ профессионального обучения: сборщик изделий мебели из древесных материалов (новая программа)	Разработанные программы профессионального обучения: сборщик изделий мебели из древесных материалов (новые программы)	Апрель	Июль	Перепелкина З.Ю. Фомирякова Н.А. Грачев Е.А.
4.2.	Разработка программ повышения квалификации Плотник	Разработанные программы повышения квалификации Плотник	Апрель	Июль	Перепелкина З.Ю. Фомирякова Н.А. Грачев Е.А.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ совершенствования педагогической компетентности по компетенции Производство мебели в рамках сетевого взаимодействия	Программы совершенствования педагогической компетентности по компетенции Производство мебели в рамках сетевого взаимодействия.	Апрель	Июль	Перепелкина З.Ю. Фомирякова Н.А. Грачев Е.А.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Прохождение курсов повышения квалификации	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия; Сертификация экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Апрель	Июль	Грачев Е.А.
Мастерская № 4 Электромонтаж					

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Анализ и определение требований и технических характеристик оборудования согласно инфраструктурным листам Ворлдскиллс	Разработка технических характеристик	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.1.2.	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.1.3.	Проведение закупочной процедуры на закупку оборудования	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.1.4.	Поставка оборудования на объекты	Контроль поставки	Февраль	Май	Борисова И.А. Ярайкина Н.А.
1.1.5.	Постановка на бухгалтерский учет	Приемка оборудования	Май	Июнь	Ярайкина Н.А.
1.1.6.	Монтаж оборудования	Установка	Июнь	Июль	Шуканов Р.А. Борисова И.А. Захарова В.Г. Перепелкина З.Ю.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Анализ и определение требований и технических характеристик оборудования согласно инфраструктурным листам Ворлдскиллс	Разработка технических характеристик	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.2.2.	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.2.3.	Проведение закупочной процедуры на закупку оборудования	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.2.4.	Поставка оборудования на объекты	Контроль поставки	Февраль	Май	Борисова И.А. Ярайкина Н.А.
1.2.5.	Постановка на бухгалтерский учет	Приемка оборудования	Май	Июнь	Ярайкина Н.А.
1.2.6.	Монтаж оборудования	Установка	Июнь	Июль	Шуканов Р.А. Борисова И.А. Захарова В.Г. Перепелкина З.Ю.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1.	Анализ и определение требований и технических характеристик программного обеспечения и материалов согласно инфраструктурным листам Ворлдскиллс	Разработка технических характеристик	Февраль	Май	Борисова И.А.

1.3.2	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.3.3.	Проведение закупочной процедуры на закупку программного обеспечения и материалов	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.3.4.	Поставка оборудования на объекты	Контроль поставки	Февраль	Май	Борисова И.А. Ярайкина Н.А.
1.3.5.	Постановка на бухгалтерский учет	Приемка оборудования	Май	Июнь	Ярайкина Н.А.
1.3.6.	Установка программного обеспечения	Установка	Июнь	Июль	Филиппов В.И.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка технического задания, запросов сметной документации на выполнение ремонтных работ	Техническое задание, сметная документация	Февраль	Май	Захарова В.Г.
1.4.2	Освобождение планируемых помещений от имеющегося оборудования	Подготовка площадей	Февраль	Май	Захарова В.Г. Борисова И.А.
1.4.3.	Проведение закупочной процедуры на выполнение ремонтных работ	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.4.4.	Разработка требований, проектов и проведение брендирования мастерских	Дизайн-проекты	Февраль	Май	Шуканов Р.А. Захарова В.Г. Перепелкина З.Ю.
1.4.5.	Организация проведения ремонтных работ с учетом требований брендбука	Ремонтные работы	Февраль	Май	Захарова В.Г. Борисова И.А.
1.4.6.	Подготовка технического задания, запрос сметной документации и коммерческих предложений на закупку мебели	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Апрель	Июнь	Захарова В.Г. Перепелкина З.Ю.
1.4.7.	Проведение закупочной процедуры на приобретение мебели	Размещение и работа на сайте по закупкам	Апрель	Июнь	Мизгирева З.А.
1.4.8.	Расстановка макетов, приобретение, изготовление и монтаж табличек, указателей, баннеров согласно брендбуку Ворлдскиллс	Монтаж, расстановка	Апрель	Июнь	Захарова В.Г. Борисова И.А.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Внедрение системы СЭО 3.5. по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий	Разработанные электронные учебно-методические комплексы на основе системы электронного обучения СЭО 3,5 Академия-Медиа	Апрель	Июль	Филиппова А.Ю. Богданов О.А. Гуськов Ю.В.

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация и проведение демонстрационного экзамена	Аттестат центров проведения демонстрационных экзаменов по компетенциям Столярное дело, Малярные и декоративные работы; Доля обучающихся, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена – не менее 25 процентов	Сентябрь	Декабрь	Борисова И.А. Перепелкина З.Ю. Богданов О.А. Гуськов Ю.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка программ профессионального обучения: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (переработанные с учетом закупаемого оборудования)	Разработанные программы профессионального обучения: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Апрель	Июль	Перепелкина З.Ю. Фомирякова Н.А. Богданов О.А. Гуськов Ю.В.
4.2.	Разработка программ повышения квалификации	Разработанные программы повышения квалификации	Апрель	Июль	Перепелкина З.Ю. Фомирякова Н.А. Богданов О.А. Гуськов Ю.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ совершенствования педагогической компетентности по компетенциям Электромонтаж в рамках сетевого взаимодействия	Программы совершенствования педагогической компетентности по компетенциям Электромонтаж в рамках сетевого взаимодействия.	Апрель	Июль	Перепелкина З.Ю. Фомирякова Н.А. Богданов О.А. Гуськов Ю.В.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия; Сертификация экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Апрель	Июль	Богданов О.А. Гуськов Ю.В.
Мастерская № 5: Геодезия					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:					

1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Анализ и определение требований и технических характеристик оборудования согласно инфраструктурным листам Ворлдскиллс	Разработка технических характеристик	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.1.2.	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.1.3.	Проведение закупочной процедуры на закупку оборудования	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.1.4.	Поставка оборудования на объекты	Контроль поставки	Февраль	Май	Борисова И.А. Ярайкина Н.А.
1.1.5.	Постановка на бухгалтерский учет	Приемка оборудования	Май	Июнь	Ярайкина Н.А.
1.1.6.	Монтаж оборудования	Установка	Июнь	Июль	Шуканов Р.А. Борисова И.А. Захарова В.Г. Перепелкина З.Ю.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Анализ и определение требований и технических характеристик оборудования согласно инфраструктурным листам Ворлдскиллс	Разработка технических характеристик	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.2.2.	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.2.3.	Проведение закупочной процедуры на закупку оборудования	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.2.4.	Поставка оборудования на объекты	Контроль поставки	Февраль	Май	Борисова И.А. Ярайкина Н.А.
1.2.5.	Постановка на бухгалтерский учет	Приемка оборудования	Май	Июнь	Ярайкина Н.А.
1.2.6.	Монтаж оборудования	Установка	Июнь	Июль	Шуканов Р.А. Борисова И.А. Захарова В.Г. Перепелкина З.Ю.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1.	Анализ и определение требований и технических характеристик программного обеспечения и материалов согласно инфраструктурным листам Ворлдскиллс	Разработка технических характеристик	Февраль	Май	Борисова И.А.
1.3.2.	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Февраль	Май	Борисова И.А.

1.3.3.	Проведение закупочной процедуры на закупку программного обеспечения и материалов	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.3.4.	Поставка оборудования на объекты	Контроль поставки	Февраль	Май	Борисова И.А. Ярайкина Н.А.
1.3.5.	Постановка на бухгалтерский учет	Приемка оборудования	Май	Июнь	Ярайкина Н.А.
1.3.6.	Установка программного обеспечения	Установка	Июнь	Июль	Филиппов В.И.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка технического задания, запросов сметной документации на выполнение ремонтных работ	Техническое задание, сметная документация	Февраль	Май	Захарова В.Г.
1.4.2	Освобождение планируемых помещений от имеющегося оборудования	Подготовка площадей	Февраль	Май	Захарова В.Г. Борисова И.А.
1.4.3.	Проведение закупочной процедуры на выполнение ремонтных работ	Размещение и работа на сайте по закупкам	Февраль	Май	Мизгирева З.А.
1.4.4.	Разработка требований, проектов и проведение брендирования мастерских	Дизайн-проекты	Февраль	Май	Шуканов Р.А. Захарова В.Г. Перепелкина З.Ю.
1.4.5.	Организация проведения ремонтных работ с учетом требований брендбука	Ремонтные работы	Февраль	Май	Захарова В.Г. Борисова И.А.
1.4.6.	Подготовка технического задания, запрос сметной документации и коммерческих предложений на закупку мебели	Техническое задание, коммерческие предложения. Средняя стоимость	Апрель	Июнь	Захарова В.Г. Перепелкина З.Ю.
1.4.7.	Проведение закупочной процедуры на приобретение мебели	Размещение и работа на сайте по закупкам	Апрель	Июнь	Мизгирева З.А.
1.4.8.	Расстановка макетов, приобретение, изготовление и монтаж табличек, указателей, баннеров согласно брендбуку Ворлдскиллс	Монтаж, расстановка	Апрель	Июнь	Захарова В.Г. Борисова И.А.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Внедрение системы СЭО 3.5. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	Разработанные электронные учебно-методические комплексы на основе системы электронного обучения СЭО 3,5 Академия-Медиа	Апрель	Июль	Филиппова А.Ю. Душина В.Л.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					

3.1.	Организация и проведение демонстрационного экзамена	Аттестат центров проведения демонстрационных экзаменов по компетенциям Доля обучающихся, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена – не менее 25 процентов	Сентябрь	Декабрь	Борисова И.А. Перепелкина З.Ю. Душина В.Л.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка программ повышения квалификации Геодезическое обеспечение строительства зданий и сооружений	Разработанные программы повышения квалификации Геодезическое обеспечение строительства зданий и сооружений	Апрель	Июль	Перепелкина З.Ю. Фомирякова Н.А. Душина В.Л.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ совершенствования педагогической компетентности по компетенциям Геодезия в рамках сетевого взаимодействия	Программы совершенствования педагогической компетентности по компетенциям Электромонтаж в рамках сетевого взаимодействия.	Апрель	Июль	Перепелкина З.Ю. Фомирякова Н.А. Душина В.Л.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Прохождение курсов повышения квалификации	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия; Сертификация экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Апрель	Июль	Душина В.Л.